

주 간 업 무 보 고

1985. 1. 4 - 1. 11 (136일차/180일)

과 업 명	목동 기존 주택지 정비 계획
과업기간	1984. 8. 29 - 1985. 2. 24 (180일간)
1. 작업내용 1) 건축물 정비 계획 · 계획지역내의 불량건축물(불량도) 판정기준 설정에 따른 불력별 초기분석 및 세부분석(진행중) · 판정기준 : 별첨 참조 2) 토지이용 계획 · 용도지역변경안 4개안 작성 비교(주거지역을 준주거지역으로) · 공원, 녹지공간외 확보 방안연구 · 공공용지 부담계획 3) 교통 계획 · 기존도시계획 가로망과 대안 비교 (오목교 진입로, 신정제 1교 연결 간선도로등) 4) 건축배치 계획 · 불력별 인구 및 세대 현황 분석에 따른 적정 밀도 계획 · 건물배치 계획 · 수용, 가수용 계획 5) 보고서 작업 · 현황, 구상부분 연구 작성중	